

## Verlauf des geförderten Breitbandausbaus im Kreis Viersen

- Planungsbeginn
  - Schwalmtal 01.09.2019
  - Kempen 01.10.2019
  - Niederkrüchten 01.10.2019
  - Viersen 01.11.2019
  - Nettetal 01.12.2019
  - Tönisvorst 01.05.2020
  - Willich 01.06.2020
  - Brüggen 01.08.2020
  - Grefrath 01.09.2020
- Informationsveranstaltungen
  - Schwalmtal 06.11.2019
  - Niederkrüchten 20.11.2019
  - Kempen 12.12.2019
  - Viersen 17.02.2020
  - Nettetal 27.02.2020
  - Tönisvorst 13.08.2020
- Aufstellung der Vermittlungsstelle (Point of Presence)
  - Schwalmtal 04.12.2019
  - Kempen 07.02.2020
  - Tönisvorst-Vorst 22.07.2020
  - Viersen-Dülken 23.07.2020
  - Grefrath 23.07.2020
  - Brüggen 23.07.2020
  - Viersen-Bockert 24.07.2020
  - Viersen-Süchteln 24.07.2020
- Spatenstich 07.02.2020
- Beginn der Tiefbauarbeiten
  - Schwalmtal 01.03.2020
  - Niederkrüchten 01.04.2020

- Kempen 22.06.2020
  - Nettetal 02.06.2020
  - Viersen 06.07.2020
  - Willich 28.10.2020
  - Tönisvorst 18.11.2020
  - Grefrath 22.02.2021
  - Brüggen 15.03.2021
- 
- Beendigung der Tiefbauarbeiten 28.02.2022